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1. Подготовка декомпозиции проекта 

1.1. Определите тип проекта 

● Промосайт с интерактивным дизайном. 
● Корпоративный сайт на 1СБитрикс. 
● Каталог продукции на 1СБитрикс с возможностью заказа товара. 
● Интернетмагазин с функциями доставки и оплаты online на 1СБитрикс. 
● Интернетмагазин с функциями доставки и оплаты online и интеграцией с 1С на 

1СБитрикс. 
● Стартап. 
● Мобильное приложение. 

1.2. Разбейте проект на крупные блоки 

● Информационная часть. 
● Каталог товаров. 
● Ecommerce. 
● Личные кабинеты. 
● Интеграция. 
● Прочее. 
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1.3. Пропишите иерархию ТИПОВ страниц в каждом блоке 

● Для каждого ТИПА страниц — пропишите иерархию табов, видов и сложных компонентов. 
Каждый такой элемент должен стоять в смете на отдельной строке. 

● Общие модули (типа подписок на рассылку), использующиеся на нескольких страницах, 
должны содержаться в иерархии только один раз. При необходимости их можно 
вынести в секцию «общие блоки». 

● Если в какомто ТИПЕ страниц предполагается иерархия страниц данного типа, и она 
заранее известна или ее можно предположить — внесите эту иерархию в ту же ячейку 
ниже.  

Пример: тип страниц — «Типовая текстовая». Ниже в этой же ячейке можно указать 
иерархию текстовых страниц («О компании», «Правила использования», «Социальная 
ответственность» и прочее).  

1.4. Проверьте иерархию на полноту и связанность 

● Посмотрите проектыаналоги. Посмотрите, не упустили ли вы чтонибудь.  
● Проверьте, нет ли дырок и тупиков в проекте. Например, пользователя отправляем на 

страницу оплаты, но забыли посчитать страницу «Спасибо за покупку» или 
смсуведомление. Предложите, как их устранить.  

● Все неясности и вопросы запишите в комментариях. Отметьте непонятные моменты. 

1.5. Проверьте иерархию на технологичность 

Изучите, использовал ли клиент слова «Каждый», «Любой», «Примерно», «На ваше усмотрение», 
«По аналогии как тут» в исходных материалах. Такие моменты нужно либо заранее прояснить, 
либо описать, как именно вы решили конкретно действовать по каждому пункту. В смете 
необходимо отметить такие моменты желтым цветом.  

Если речь идет о незнакомых вам технологиях, плагинах, методах обработки данных — 
отражайте такие пункты в смете, помечайте красным или желтым цветом. Обсуждайте с 
куратором. 

2. Оценка проекта 

2.1. Общие принципы подготовки оценок 

До согласования прототипа сайта и технического задания мы даем вилочную оценку по трем 
этапах — дизайну, верстке, разработке. Если затрудняетесь с оценкой — можно ориентироваться 
на типовые оценки из вкладки «Коммерческий текст» 

Оценки проставляются в часах, стоимость в смете считается автоматически — исходя из рейта. 
По чисто программным элементам может отсутствовать дизайн или верстка — если не надо 
рисовать или верстать. 

Неизвестные функции выносятся за смету и обсуждаются с заказчиком. 
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2.2. Агрегация требований. Ориентиры по оценкам 

Агрегация требований занимает от 24 до 48 часов в зависимости от типа проекта и количества 
функций для описания.  

2.3. Прототип и ТЗ. Ориентиры по оценкам 

Обычно мы даем по прототипам точную оценку, без диапазона от и до. Отдельные виды страниц, 
табы считаются отдельно. Прототип коррелирует с количеством страниц: 

● Главная страница — 16–24 часа.  
● Простые страницы — 4–6 часов.  
● Сложные длинные страницы — 8–16.  

Время на разработку технического задания зависит от типа проекта и количества функций в нём. 
Средние значения для ориентира: 

● Промосайт, простой корпоративный сайт – 8–16 часов.  
● Корпоративный сайт с каталогом продукции и типовыми разделами — 24–32 часа.  
● Интернетмагазин без личного кабинета с типовым набором функций (каталог, простая 

корзина, текстовые страницы, контакты) — 32–40 часов. 
● Интернетмагазин с личным кабинетом и большим количеством функций – 40–60 часов.  

2.4. Дизайн. Ориентиры по оценкам 

Дизайн коррелирует с количеством страниц: 

● Главные страницы (или первые страницы на проекте) занимают вместе со всеми 
правкамибрейнштормамивизуальными брифами 50–70 часов.  

● Страницы с параллаксами, длинные страницы или нетиповые истории с анимацией — 
нужно считать отдельно. Их стоимость зависит от количества экранов и их сложности.  

● Дизайн простых страниц занимает 2–4 часа. Типовых — 4–8. Сложных — 8–16. Как и на 
прототипе — отдельные виды страниц, табы и прочее нужно считать отдельно.  

Иконки, шрифты, иллюстрации, логотипы, фотографии и видео — это отдельные истории, 
и по умолчанию в стоимость разработки не входят. Если клиент акцентирует внимание на 
иконках, иллюстрациях — решите с куратором, как это включить в смету. 

2.5. Верстка. Ориентиры по оценкам 

Верстка современных систем с типовым адаптивом занимает на 5–20% больше времени, чем 
дизайн.  

СЛОЖНУЮ АНИМАЦИЮ СЧИТАТЬ ОТДЕЛЬНО!  

2.6. Разработка. Ориентиры по оценкам 

Разработка нетиповых компонентов и интеграций — согласовывать с куратором. Для 
оценки интеграции необходимо запросить выгрузку из систем клиента + попросить заполнить наш 
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чеклист по интеграции. 

Прикидка по языковым версиям — примерно 30% от стоимости разработки. Последующие 
языковые версии — 1020%. На стоимость влияет синхронный или несинхронные должны быть 
структура сайтов, а так же есть ли на проекте пользовательский контент или контент из внешних 
систем. Версии типа арабской и китайской — смотреть индивидуально. 

2.7. Адаптивная версия. Ориентиры по оценкам 

Здесь мы предлагаем заказчику два варианта: классический и персональный. Варианты зависят 
от типа проектов.  

Классический. Две точки излома. 

Вариант на основе 12колоночной сетки. Подходит для контентных проектов (корпоративных 
сайтов, порталов), интернетмагазинов.  

Предполагается две точки излома. Адаптивность достигается за счёт: 

● перестановки блоков контента на основе сетки (flexible, gridbased layout); 
● изменения размеров изображений (flexible images); 
● схлапывания меню в пиктограммы; 
● упрощения сложных интерактивных элементов (анимации, галерей, параллакса и проч.) 

до статических изображений. 

!!! Не предполагает согласование с заказчиком дизайнмакетов для разрешений мобильных 
платформ. 

Стоимость классического адаптива: 

● Дизайн: от 0 до 10% от стоимости дизайна.  
● Верстка: от 20 до 40% от стоимости верстки. 
● Код: от 16 до 24h 

Персональный. Две точки излома. 

Подходит для промосайтов и сайтов с большим количеством всплывающих окон, сложных 
интерактивных контролов. 

Все страницы будут отрисованы в 3х вариантах: компьютер, телефон (вертикально), планшет 
(вертикально), и согласованы с заказчиком. Возможно применение персональных элементов 
управления на мобильных платформах. Точная стоимость может быть рассчитана после 
утверждения дизайна. 

Стоимость: минимальная — как в первом случае. Максимальная — полная стоимость дизайна и 
верстки + 30% от разработки. 

2.8. Тестирование и менеджмент 

Обязательно включите в смету этап тестирования и менеджмента. Стоимость тестирования 
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считается формулой — 20% от этапа разработки и верстки. 

2.9. Лицензия CMS 

Выберите подходящую редакцию «Битрикса» из списка. Развертка CMS и настройка инфоблоков 
включена в стоимость разработки главной страницы.  

3. Проверка сметы на адекватность 
● Проверьте итоговые суммы на адекватность. ДопустИм большой зазор вилки сметы, если 

вы не понимаете до конца, как будет устроена та или иная функция.  
● Проверьте, корректно ли считаются итоговые суммы — посмотрите, что все нужные 

строки попали в формулы. 
● Проверьте, что нет пустых ячеек. 
● Проверьте, нет ли грамматических или орфографических ошибок. 
● Убедитесь, что вопросы по спорным моментам зафиксированы в документе, а ячейки 

соответствующей функции — выделены желтым и красным.  

4. Подготовка информации по срокам. Диаграмма Ганта 

4.1. Подготовка сводной таблицы по срокам 

Под оценкой заполните таблицу сроков по каждому этапу. В данном случае время старта — это 
время старта предыдущего этапа + количество рабочих дней, затраченных на предыдущий этап. 
Время на тестирование включается в верстку и разработку.  

Этапы работ  Время старта  Рабочие дни 
Рабочие 
часы 

Аналитика  0  0  0 

Дизайн  0  0  0 

Верстка  0  0  0 

Разработка  0  0  0 

 

Срок рассчитывается экспертно, с учетом работы команды 23 разработчиков, но и с запасом на 
согласования.  

4.2. Составление диаграммы Ганта по проекту 

Диаграмма Ганта включается в смету для наглядности. На оси X расположены рабочие дни, на 
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оси Y — этапы работы.  

Оценки трудозатрат по каждой функции, выставленные в смете, суммируются по строкам: 
аналитика, дизайн, вёрстка и программирование. Рабочие часы по каждому этапу выносятся в 
отдельную таблицу. В ней же рассчитываются рабочие дни из учёта, что один рабочий день 
равен 8 часам.  

Время старта первого этапа считается нулевым, затем — как сумма дней окончания предыдущего 
этапа и дней, необходимых на текущий этап. 

Диаграмма строится по первым трем столбцам — этапам работ, времени старта, рабочим дням. 
Используется «Вставка / Диаграмма / Диаграммы / Линейчатая диаграмма с накоплением». 
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