

Календарный график проекта

Свернуть

Дата начала проекта	06.06.2018	Следующий понедельник:	11.04.2022	Кол-во часов в неделю на 1 сотрудника	30
Дата окончания проекта	19.03.2019	Аналитик	1500		
Длительность (мес) * При расчете сроков праздничные дни не учтены.	9.08	Дизайнер	1500		
Предварительная стоимость разработки *для стандартных условий Договора	2 694 640.00	Верстальщик	1500		
		Разработчик	1500		
		QA	1500		
		Контент-менеджер	1500		



— время работ подрядчика
— время на согласование с заказчиком

№	Этап	Комментарий	рудозатрат	кол-во сотруд-на этап	Согласование	раллелив	Длит. этапа (неделе й)	Начало этапа	Конец этапа	Предварит ельная стоимость																													
											06.06	13.06	20.06	27.06	04.07	11.07	18.07	25.07	01.08	08.08	15.08	22.08	29.08	05.09	12.09	19.09	26.09	03.10	10.10	17.10	24.10	31.10	07.11	14.11	21.11	28.11	05.12	12.12	19.12
Разработка сайта																																							
1	Аналитика: Агрегация требований		40	1	2	0	2	06.06.2018	19.06.18	60 000	[Timeline bar: 06.06 to 19.06.18]																												
2	Аналитика: Разработка интерактивных прототипов		130	1	1	0	5	03.07.2018	07.08.18	195 000	[Timeline bar: 03.07.2018 to 07.08.18]																												
3	Разработка ТЗ		40	1	1	0	2	14.08.2018	28.08.18	60 000	[Timeline bar: 14.08.2018 to 28.08.18]																												
4	Разработка дизайн-концепции главной страницы		40	1	2	2	2	21.08.2018	04.09.18	60 000	[Timeline bar: 21.08.2018 to 04.09.18]																												
5	<u>Разработка дизайна внутренних страниц</u>		683	2	1	0	12	18.09.2018	11.12.18	1 024 500	[Timeline bar: 18.09.2018 to 11.12.18]																												
6	Верстка		221	2	0	1	4	11.12.2018	08.01.19	331 500	[Timeline bar: 11.12.2018 to 08.01.19]																												
7	Программирование		430,75	2	0	1	7	01.01.2019	19.02.19	646 125	[Timeline bar: 01.01.2019 to 19.02.19]																												
8	Тестирование		130,35	2	2	0	2	19.02.2019	05.03.19	195 525	[Timeline bar: 19.02.2019 to 05.03.19]																												
	ТЗ на Интеграцию с 1С		40	1	1	-1	5	04.09.2018	09.10.18	60 000	[Timeline bar: 04.09.2018 to 09.10.18]																												
	Наполнение контентом		40	1	1	-1	2	14.08.2018	28.08.18	60 000	[Timeline bar: 14.08.2018 to 28.08.18]																												
	Прочее: Лицензия Битрикс									1 990																													

Функция	Комментарии	Аналитика / Прототип	Дизайн, min, руб	Дизайн, max, руб	Верстка, min, руб	Верстка, max, руб	Разработка, min, руб	Разработка, max, руб	Прото	Дизайн, min	Дизайн, max	Верстка, min	Верстка, max	Разработка, min	Разработка, max
Итого, этапы		375 000	255 000	1 914 000	367 200	428 400	822 490	852 190	250	170	1 276	245	286	507	527
Итого проект							1 819 690	3 569 590							
Аналитика		-	-	-	-	-	-	-							
Агрегация требований		60 000	-	-	-	-	-	-	40						
Разработка технического задания		60 000	-	-	-	-	-	-	40						
Разработка технического задания на Интеграцию с 1С		60 000	-	-	-	-	-	-	40						
Разработка		-	-	-	-	-	-	-							
	Корпоративная часть														
Главная страница		60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	40	40	40	40	40	40	40
Типовая текстовая страница			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		10	10	10	10	10	10
Сервисные элементы: страница 404, favicon			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		10	10	10	10	10	10
Форма обратной связи			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		10	10	10	10	10	10
Страница "Контакты"			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		10	10	10	10	10	10
Новостной раздел: — список новостей — страница новости		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	10	10	10	10	10	10	10
	Каталог продукции														
Страница списка категорий		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	10	10	10	10	10	10	10
Страница списка товаров		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	10	10	10	10	10	10	10
		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	10	10	10	10	10	10	10
Страница товара		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	10	10	10	10	10	10	10
	E-commerce														
Корзина		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	10	10	10	10	10	10	10
Оформление заказа		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	10	10	10	10	10	10	10
	Личный кабинет														
Форма регистрации. Форма авторизации. Ошибка авторизации. Восстановление пароля.		15 000	15 000	1 500 000	15 000	15 000	15 000	15 000	10	10	1000	10	10	10	10
Профиль пользователя		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	10	10	10	10	10	10	10
	Интеграции														
Интеграция с 1С								60 000						40	40
Интеграция с CRM								60 000						40	40
Интеграция с Яндекс.Маркет								60 000						40	40
Адаптивная версия		-	-	-	-	-	-	-							
— Классическая 12-ти колоночная сетка. Две точки излома.	Без дополнительного согласования дизайн-макетов для мобильных платформ.			174 000	51 000	102 000	60 000	60 000		0	116	34	68	40	40
Языковые версии		-	-	-	-	-	-	-							
— Английский язык							123 750	148 500						82,5	99
Прочее		-	-	-	-	-	-	-							
Установка SSL-сертификата		-	-	-	-	-	15 000	15 000						10	10
Тестирование.		-	-	-	61 200	71 400	126 750	131 700				40,8	47,6	84,5	87,8
Инсталляция на сервер и администрирование. Инструктаж.		-	-	-	-	-	-	-							
Лицензия на CMS 1С-Битрикс, редакции "Старт"		-	-	-	-	-	1 990	1 990							
Подготовка и наполнение контентом		-	-	-	-	-	60 000	60 000						40	40
Итого, этапы		375 000	255 000	1 914 000	367 200	428 400	822 490	852 190	250	170	1276	244,8	285,6	507	526,8
Итого проект							1 819 690	3 569 590							
Вне сметы															